

熊田川樋門新築工事の進捗状況

(令和6年4月～令和8年8月)

工事の流れ

工事用道路・仮締切の設置

熊田川の付替（仮設水路）



堤防開削・遮水矢板の設置



新堤防の築堤・護岸の施工



手取川への堤外水路の施工、
仮締切の一部撤去

仮締切・工事用道路の撤去

樋門新築工事の完成

現時点

樋門新設工事の着工前の状況



石川県水産総合センター
美川事業所

白山市湊町

熊田川

熊田川橋

浅畠橋

手取公園
スポーツ園地

湊リフレッシュセンター

熊田川樋門 (新築)

手取川

西川橋

西川