

2016年 3月号 能越自動車道 輪島道路 工事ニュース




工事の進捗状況報告



能登の観光・経済を支える、能越道

① H26能越道 三井IC橋下部その1工事 寺井建設(株)



本工事も残るところ、最後の橋台の足場の撤去と埋戻しだけとなり、いよいよラストスパートに入ってきました。今年は雪が降らないと油断したところに大雪の日もありましたが、なんとか先が見える状況まで来る事が出来ました。しかし気を緩めず3月で工事を完了させたいと思います。約1年に渡る工事期間、皆様にはご理解とご協力をいただき、まことにありがとうございました。

② H26能越道 三井IC橋下部その2工事 小倉建設(株)



本工事は、Cランプ橋台 2基 仁行川 護岸積ブロック 県道迂回路(土工事)を施工致しました。
約1年間無事故で工事を完了することができ幸いです。
これも地元の皆様が工事に対するご理解とご協力をいただいたおかげです。
ありがとうございました。
また、今後とも工事へのご協力の程よろしくお願い致します。

③ H26能越道 三井IC橋下部その3工事 南建設(株)



本江、中地区で、約1年間にわたり橋脚橋台の施工を行ってきました。
三井地区は、気温も低く雪も多いところで驚きながら毎日作業をおこなってきました。作業も終盤となり、3月の工事完成まで安全第一で作業を進めて参りますのでご協力お願い致します。
近隣の皆様には、ご理解とご協力をいただきありがとうございました。



編集後記

地元の皆様方のご協力により、長沢道路その1・その2工事を除くすべての工事が3月末までに完成いたします。
また、4月からは新しい工事が始まりますが、今後とも「能越自動車道 輪島道路」の事業にご協力くださいますようよろしくお願いいたします。

問い合わせ：能越道監督官室(能登国道維持出張所内)
〒926-0033 七尾市千野町に部28番地
TEL 0767-57-2477



国交省頼り

この3月で8工事が無事に完成を迎えることができました。地元の皆様のご理解ご協力があったからこそです。ありがとうございます。しかしながら、まだまだ、この輪島道路の事業は続いていきます。

また、4月から輪島市内に新たに出張所が出来ることになりました。今まで、問い合わせの欄にあるように七尾市の出張所内におりましたが、輪島に拠点を置くということになりますので、工事並びに出張所の設置を含めまして、今後ともご理解、ご協力の程よろしくお願い致します。

④ H26能越道 中道路その2工事 小倉建設(株)



2月上旬に完成検査が行われ、無事、工事を完了する事が出来ました。この5号ボックスは高さ4.5m幅4.0mの内空断面をもっており、水路も中を通るようになります。将来ボックス天端から約8mの盛土が行われた後、山へ向かう際の通り道としてお使い頂ける予定です。現在ボックスの前で通路が途切れており通行する事はできませんので、ご注意ください。工事期間中は何かとお世話になり、ありがとうございました。

⑤ H26能越道 小泉高架橋下部その1工事 (株)宮地組



工事期間が3月30日(当初1月29日)に延期になりました。本体工事は完了しています。
現在小松邸奥の立ち木の伐採作業を行っています。やはり、冬場の作業は忍耐との戦いですね。除雪しながら、造材及びその搬出作業を行っています。運搬時は、鉄板上が滑りやすくなっているので、塩カルなどをまいて安全作業に勤めています。
近隣の皆様方には色々ご協力を頂き、本当に有難うございます。工事完了まで宜しくお願いします。

⑥ H26能越道 小泉道路その2工事 石川建設工業(株)



県道漆原・下出線の沿線において6月より伐採工事、地盤改良工事、擁壁工事(今回の工事では全体の高さの半分までで完了)を進めてまいりましたが、現在は伐採工事の一部を除き完了しています。

3月末での工事の完成を目指し安全第一に工事を進めていきますので、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。