

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 建設マネジメント北陸西 金沢支店
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市藤江南 1 - 1 1 0
業 務 の 名 称	令和 4 ・ 5 ・ 6 年度金沢河川国道河川巡視等支援業務
業 務 場 所	手取川・梯川直轄管理区間及び石川海岸直轄工事施工区域
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川巡視等支援業務 1 式 河川巡視支援業務 (手取川) 1 式 河川巡視支援業務 (梯川) 1 式 海岸巡視支援業務 (平常時) 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 4 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 2 , 0 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 3 , 1 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	発注者支援業務等委託契約書第 2 0 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 河川巡視支援業務 (手取川) 河川巡視支援業務 (梯川) 海岸巡視支援業務 (平常時)