

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月30日
契約業者名	(株) 日本海コンサルタント
契約業者の住所	金沢市泉本町2-126
業務の名称	令和6年度梯川(鍋谷川右岸)路線測量業務
業務場所	金沢河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	路線測量 1式
履行期間(自)	令和 6年 5月31日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	15,125,000円(税込み)
変更金額	+ 2,057,000円(税込み)
変更後の契約金額	17,182,000円(税込み)
変更理由	当初は梯川本川の背水区間のみを設計延長としていたが、現地踏査及び協議の結果、鍋谷川0.6kよりも下流の約250mまでの堤防の設計延長が変更となったため、増工する。