

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月24日
契約業者名	(株) 国土開発センター 技術開発研究所
契約業者の住所	石川県白山市八束穂3-7
業務の名称	令和6年度海側幹線(今町から福久)建物調査等その2業務
業務場所	石川県金沢市北森本町から南森本町まで
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	非木造建物C 区分ハ 200㎡未満 1棟 建物の見積 1棟 機械設備の見積(類似する機械設備なし) 8台
履行期間(自)	令和 6年10月22日
履行期間(至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	18,854,000円(税込み)
変更金額	+ 990,000円(税込み)
変更後の契約金額	19,844,000円(税込み)
変更理由	このたび、増工が生じたため、設計数量及び工期を変更するものである。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月26日
契約業者名	(株) 国土開発センター 技術開発研究所
契約業者の住所	石川県白山市八束穂3-7
業務の名称	令和6年度海側幹線(今町から福久)建物調査等その2業務
業務場所	石川県金沢市北森本町から南森本町まで
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	木造建物C 70㎡未満 3棟 非木造建物B 区分イ 200㎡未満 5棟 機械設備の見積 7台
履行期間(自)	令和 6年10月22日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	15,268,000円(税込み)
変更金額	+ 3,586,000円(税込み)
変更後の契約金額	18,854,000円(税込み)
変更理由	このたび、増工が生じたため、設計数量及び工期を変更するものである。