

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 北辰鑑定リサーチ
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区学校町通 2 番町 5 9 8 - 3 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度海側幹線（今町から福久）外土地評価業務
業 務 場 所	石川県金沢市北森本町から千木町まで外
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	地域区分 標準地選定8～10区分 1業務 標準地価格の算定業務 8標準地 各画地評価格算定業務 250画地 残地補償算定業務 189画地
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 2 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 0 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 , 2 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	このたび、増工が生じたため、設計数量及び工期を変更するものである。