

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 日本海コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	金沢市泉本町 2 - 1 2 6
業 務 の 名 称	令和 7 年度金沢河川国道 (道路) 調査計画資料作成その 1 業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	調査計画資料作成 ・ 資料作成Ⅱ 2 0 0 日
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 9 , 7 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 7 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 7 , 4 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更