

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月26日
契約業者名	(株) 日本海コンサルタント
契約業者の住所	石川県金沢市泉本町2-126
業務の名称	令和5年度金沢河川国道幹線道路概略検討業務
業務場所	金沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	道路概略設計 1式
履行期間 (自)	令和 5年 7月14日
履行期間 (至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	30,305,000円 (税込み)
変更金額	+ 715,000円 (税込み)
変更後の契約金額	31,020,000円 (税込み)
変更理由	・業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 道路概略設計 1式