

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区万代4-4-27
業 務 の 名 称	令和5・6年度片山津海岸環境モニタリング調査業務
業 務 場 所	石川県加賀市篠原町地先から美岬町地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	地形・底質モニタリング：1式 海域自然環境モニタリング：1式 岩礁帯生物モニタリング：1式 カンムリゴカイ礁モニタリング：1式 海岸保全対策の評価とりまとめ：1式 岩礁露出区間における海岸保全対策の見直し検討：1式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	47,113,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 1,661,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	48,774,000円(税込み)
変 更 理 由	工事の影響範囲における調査を追加実施し、調査にて生育が確認された海藻類の保全対策を実施したため、調査及び保全対策の費用を増工する。