

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(一社) 北陸地域づくり協会
契 約 業 者 の 住 所	新潟市江南区亀田工業団地 2 - 3 - 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度白山砂防管内事業監理業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・資料収集整理 1 0 箇所→8 箇所 減工 ・現地調査 1 0 箇所→7 箇所 減工 ・事業工程・懸案管理 1 0 箇所→8 箇所 減工 ・PMツールデータ入力等とPM会議資料の作成 4 回→3 回 減工 ・PM会議運営補助 4 回→3 回 減工 ・構造協議資料作成 5 箇所→0 箇所 減工 ・環境省協議資料資料作成 2 箇所 ・設計等成果の業務内容整理 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 , 5 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 9 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 , 5 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更