

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月13日
契約業者名	(一財) 砂防・地すべり技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区平河町2-7-5 砂防会館
業務の名称	令和6年度甚之助谷地すべり事業計画検討業務
業務場所	石川県白山市白峰地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・地すべり機構解析 1式・地すべり安定度の評価 1式・履行期間の変更
履行期間(自)	令和 6年 4月19日
履行期間(至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	49,907,000円(税込み)
変更金額	+ 8,382,000円(税込み)
変更後の契約金額	58,289,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更