

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(一社) 北陸地域づくり協会
契 約 業 者 の 住 所	新潟市江南区亀田工業団地 2 - 3 - 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度梯川事業計画検討業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	事業工程監理1式、懸案事項監理1式、円滑な工事实施に向けた事業監理1式、 会議運営補助1式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 2 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	梯川プロジェクトマネジメント会議の開催回数が 6 回になったため、数量を減工する。