

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月20日
契 約 業 者 名	エヌシーイー（株）
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区美咲町1丁目7番25号
業 務 の 名 称	令和6年度金沢河川国道交通量解析等業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	将来交通量推計　1式
履 行 期 間　(自)	令和　6年　7月25日
履 行 期 間　(至)	令和　7年　3月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,998,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 2,090,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	22,088,000円(税込み)
変 更 理 由	・業務等委託契約書第19条（設計図書等の変更）に基づく変更 将来交通量推計　1式