

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(一財) 砂防・地すべり技術センター
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区平河町 2 - 7 - 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度白山砂防事業計画検討業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	事業効果説明資料作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 9 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 , 8 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更