

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月18日
契約業者名	応用地質(株)金沢営業所
契約業者の住所	金沢市南町5-14 アポー金沢3F
業務の名称	令和6年度甚之助谷地すべり観測データAI活用検討業務
業務場所	手取川上流域
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	計画準備 一式 資料収集整理 一式 AIの入力データ検討 一式 データ相関検討 一式 地形差分解析 一式 AIの出力データ検討 一式 AI学習手法検討 一式 AIシステム作成(試行版)(増工) 申し送り事項の整理 一式(減工)
履行期間(自)	令和 7年 3月 1日
履行期間(至)	令和 7年12月20日
変更前の契約金額	19,998,000円(税込み)
変更金額	+ 2,255,000円(税込み)
変更後の契約金額	22,253,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19号(設計図書の変更)に基づく変更