

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 3 0 日
契 約 業 者 名	東京コンサルタンツ (株) 金沢支店
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市駅西新町 2 - 6 - 4
業 務 の 名 称	令和 4 ・ 5 年度金沢河川国道道路防災点検業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・能登半島地震緊急点検の追加 一式 ・全国道路施設点検データベース登録の追加 一式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 5 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 , 5 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 2 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 7 , 8 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・能登半島地震緊急点検の追加 一式 令和 6 年 1 月 1 日に発生した能登半島地震の影響を確認するため、緊急点検を追加した。 ・全国道路施設点検データベース登録の追加 一式 特定道路土工構造物点検が完了したことから、全国道路施設点検データベースへの登録作業を追加した。