

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 7 日
契 約 業 者 名	日本工営（株） 北陸事務所
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市駅西本町 5 - 1 - 4 3
業 務 の 名 称	令和 4 年度牛ノ谷道路地質調査その 3 業務
業 務 場 所	石川県加賀市熊坂町 ～ 福井県あわら市牛ノ谷地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・機械ボーリング 7 箇所 ・サウンディング及び原位置試験 1 式 ・雨水曝露試験 1 式 ・雨水曝露試験解析 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 3 月 1 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 , 2 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 1 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 , 4 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 1 7 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 機械ボーリング、サウンディング及び原位置試験 測量調査等請負契約書第 1 8 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 雨水曝露試験、雨水曝露試験解析