

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 5 日
契 約 業 者 名	中部地質 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市森戸 1 - 2 2 8
業 務 の 名 称	令和 5 年度金沢河川国道道路地質調査業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・機械ボーリング 1 5 箇所 ・サンプリング 1 式 ・原位置試験 1 式 ・室内土質試験 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 5 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 0 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 , 5 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・測量調査等請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 機械ボーリング、サンプリング、原位置試験、室内土質試験