

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月26日
契約業者名	(株) 日本海コンサルタント
契約業者の住所	石川県金沢市泉本町2-126
業務の名称	令和5年度梯川改修鍋谷川(千代町地区)用地調査等その3業務
業務場所	石川県小松市千代町 地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履行期間(自)	令和 5年 4月25日
履行期間(至)	令和 6年11月22日
変更前の契約金額	26,048,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	26,048,000円(税込み)
変更理由	用地調査等業務請負契約書第20条(業務の中止)に基づく変更

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月15日
契約業者名	(株) 日本海コンサルタント
契約業者の住所	石川県金沢市泉本町2-126
業務の名称	令和5年度梯川改修鍋谷川(千代町地区)用地調査等その3業務
業務場所	石川県小松市千代町 地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	権利者確認調査(当初) 11.24万㎡ 土地境界確認書作成 5.16万㎡ 用地実測図作成 5.31万㎡
履行期間(自)	令和 5年 4月25日
履行期間(至)	令和 6年11月22日
変更前の契約金額	26,048,000円(税込み)
変更金額	+ 3,454,000円(税込み)
変更後の契約金額	29,502,000円(税込み)
変更理由	用地調査等業務請負契約書第19条(仕様書等又は業務に関する指示の変更)に基づく変更 業務数量が確定したため、設計数量を変更するものである