

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	令和 5 ・ 6 ・ 7 年度白山砂防管内砂防設備巡視点検業務（株）建設マネジメン ント北陸西・日本海Cコンサルタント設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	新潟県 新潟市江南区亀田工業団地 2 － 3 － 4
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 ・ 7 年度白山砂防管内砂防設備巡視点検業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 砂防設備点検 (UAV点検) 480箇所→472箇所 ・ 砂防設備点検 (人力点検) 3箇所→5箇所 ・ カルテ作成 480箇所→472箇所 ・ 健全度評価 480箇所→463箇所
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 5 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	－ 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条（設計図書の変更）に基づく変更。