

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株)北陸支社
契約業者の住所	富山市本町3-21(損保ジャパン富山ビル)
業務の名称	令和5年度海側幹線福久東高架橋橋梁予備設計業務
業務場所	石川県金沢市福久町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・橋梁予備設計 1橋</li><li>・CIM活用業務 1式</li></ul>
履行期間(自)	令和 5年 7月 4日
履行期間(至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	13,629,000円(税込み)
変更金額	+ 17,270,000円(税込み)
変更後の契約金額	30,899,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条に基づく変更 橋梁予備設計、CIM活用業務