

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 利水社
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市東蚊爪町 1 - 1 9 - 4
業 務 の 名 称	令和 5 年度海側幹線（今町から福久）用地調査等その 2 業務
業 務 場 所	石川県金沢市北森本町
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 8 号海側幹線（今町～鞍月）事業に必要な土地の取得等のための用地調査等業務である。
履 行 期 間 （自）	令和 5 年 7 月 1 9 日
履 行 期 間 （至）	令和 6 年 5 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 , 3 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 9 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 , 2 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	このたび、業務数量が確定したため、設計数量を変更するものである。