

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 1 日
契 約 業 者 名	日本海航測 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市泉本町 2 - 1 5 7 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度金沢河川国道道路管理図補正業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・道路管理図補正 (24条) 27m² ・道路管理図補正 (CAD有り、現地測量有り) 0.014km² ・道路管理図補正 (CAD有り、補足測量有り) 0.09km²
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 8 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 7 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 6 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 , 5 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 1 8 条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路管理図補正 (24条)、道路管理図補正 (CAD有り、現地測量有り)、道路 管理図補正 (CAD有り、補足測量有り)