

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 3日
契約業者名	(株) 利水社
契約業者の住所	石川県金沢市東蚊爪町1-19-4
業務の名称	令和5年度梯川改修(中海地区外)用地調査等その1業務
業務場所	石川県小松市荒木田町及び中海町地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	公図等の転写 15.4万㎡ 地積測量図転写 0.68万㎡ 土地の登記記録調査(追跡) 161人
履行期間(自)	令和 5年 9月12日
履行期間(至)	令和 7年 3月 7日
変更前の契約金額	24,321,000円(税込み)
変更金額	+ 4,433,000円(税込み)
変更後の契約金額	28,754,000円(税込み)
変更理由	用地調査等業務請負契約書第19条(仕様書等又は業務に関する指示の変更)に基づく変更 業務数量が確定したため、設計数量を変更するものである

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月24日
契約業者名	(株) 利水社
契約業者の住所	石川県金沢市東蚊爪町1-19-4
業務の名称	令和5年度梯川改修(中海地区外)用地調査等その1業務
業務場所	石川県小松市荒木田町及び中海町地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	公図等の転写 15.39万㎡ 土地の登記記録調査 15.37万㎡ 権利者確認調査(当初) 15.2万㎡
履行期間(自)	令和 5年 9月12日
履行期間(至)	令和 7年 3月 7日
変更前の契約金額	20,075,000円(税込み)
変更金額	+ 4,246,000円(税込み)
変更後の契約金額	24,321,000円(税込み)
変更理由	用地調査等業務請負契約書第19条(仕様書等又は業務に関する指示の変更)及び第20条(業務の中止)に基づく変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月26日
契約業者名	(株)利水社
契約業者の住所	石川県金沢市東蚊爪町1-19-4
業務の名称	令和5年度梯川改修(中海地区外)用地調査等その1業務
業務場所	石川県小松市荒木田町及び中海町地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履行期間(自)	令和 5年 9月12日
履行期間(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	20,075,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	20,075,000円(税込み)
変更理由	用地調査等業務請負契約書第20条(業務の中止)に基づく変更