

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 日本海コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市泉本町 2 - 1 2 6
業 務 の 名 称	令和 5 年度金沢河川国道舗装調査・設計業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	管内直轄国道舗装調査・補修設計 1式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 , 3 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 1 , 9 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 , 2 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 ・管内直轄国道舗装調査・補修設計 1式

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 日本海コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市泉本町 2 - 1 2 6
業 務 の 名 称	令和 5 年度金沢河川国道舗装調査・設計業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	管内直轄国道舗装調査・補修設計 1式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2, 2 9 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 2 4 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2, 0 5 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 打合せ 1 式 設計調整会議 1 式 合同現地踏査 1 式