

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月31日
契約業者名	(株) 日本海コンサルタント
契約業者の住所	石川県金沢市泉本町2-126
業務の名称	令和5年度牛ノ谷道路用地調査等その5業務
業務場所	福井県あわら市牛ノ谷
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	・工期の変更
履行期間 (自)	令和 5年10月11日
履行期間 (至)	令和 6年12月13日
変更前の契約金額	23,265,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	23,265,000円 (税込み)
変更理由	当初は予定どおり工期末で完了する見込みであったが、1月に発生した令和6年能登半島地震への災害対応に応援要請があったことによって、当初予定していたものより少ない人員で、業務に対応せざるを得なくなったことで、当初の予定より追加で5ヶ月ほど期間を要することとなったため、工期を延長するものである。