

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 4 日
契 約 業 者 名	応用地質 (株) 金沢営業所
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市南町 5 - 1 4
業 務 の 名 称	令和 5 年度梯川地質調査外その 2 業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリングN=12本、サンプリングN=40本、サウンディング及び原位置試 198回 (スウェーデン式サウンディングN=88m)、室内土質試験N=516試料、解 析等調査N=1式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 1 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 7 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 , 5 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別途業務により、業務に必要な設計数量が確定したため。