

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) ホクコク地水
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市御影町 2 5 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度金沢河川国道管内河川地質調査業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 1 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 4 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 4 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業務請負契約書第 1 9 条 (業務の中止) に基づく変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) ホクコク地水
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市御影町 2 5 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度金沢河川国道管内河川地質調査業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリングN=13本、サンプリングN=11本、サウンディング及び原位置試験 N=258回、室内土質試験試料N=307試料、解析等調査N= 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 1 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 4 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 2 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 7 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別途業務により、業務に必要な設計数量が確定したため。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) ホクコク地水
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市御影町 2 5 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度金沢河川国道管内河川地質調査業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリングN=13本、サンプリングN=11本、サウンディング及び原位置試験 N=264回、室内土質試験試料N=352試料、解析等調査N= 1 式、堤防開削調査 1 式、公開用成果品作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 1 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 , 7 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 3 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 1 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書18条 (設計図書の変更) に基づく変更