

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 技術開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市八束穂 3 - 7
業 務 の 名 称	令和 5 年度金沢河川国道管内河川測量その 2 業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 1 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4, 3 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4, 3 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業務請負契約第 1 9 条 (業務の中止) に基づく変更