

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 技術開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市八束穂 3 - 7
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度白山砂防管内 (牛首川流域) 測量業務
業 務 場 所	石川県白山市白峰地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・基準点測量 2 級基準点測量 : 3 点 → 0 点 3 級基準点測量 : 0 点 → 3 点 4 級基準点測量 : 1 0 点 → 1 3 点 ・三次元点群測量 0 . 2 k m 2 → 0 . 2 9 k m 2 ・横断測量 0 . 1 k m → 0 . 0 4 k m ・関係機関協議資料作成 一式 (減工) ・B I M / C I M 実施計画書・報告書の作成 一式 ・歩掛実態調査 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 , 8 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 6 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 , 5 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 1 8 条 (設計図書の変更) に基づく変更