

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 1 日
契 約 業 者 名	東京コンサルタンツ（株） 金沢支店
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市駅西新町 2 - 6 - 4
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度金沢河川国道道路防災点検業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・地質調査 一式 ・一般構造物設計 一式 ・安定度調査 一式 ・特定道路土工構造物点検 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 月 3 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 , 9 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 2 , 5 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 3 , 4 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 1 8 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 地質調査、一般構造物設計、安定度調査、特定道路土工構造物点検