

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月31日
契約業者名	(株) 国土開発センター 技術開発研究所
契約業者の住所	石川県白山市八束穂3-7
業務の名称	令和5年度海側幹線(今町から福久)用地調査等その5業務
業務場所	石川県金沢市南森本町
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	境界確認外 35,100㎡ 土地境界確認書作成外 33,300㎡ 物件調書 1式
履行期間(自)	令和 6年 3月19日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	29,590,000円(税込み)
変更金額	+ 2,585,000円(税込み)
変更後の契約金額	32,175,000円(税込み)
変更理由	業務発注時点では概数で数量を計上していたが、現地作業した結果、当初想定していた概数より測量面積が大きいことが判明したため。また実際に現地に入ってみると、当初数量を計上していない軽微な工作物が複数見付き、追加で調査・算定をすることとしたため。