

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) ウエノ
契 約 業 者 の 住 所	富山県高岡市問屋町 1 0 7
業 務 の 名 称	令和 6 年度手取川・梯川水理水文観測業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	水文観測施設保守点検・補修 1 式、水文データ収集・整理 1 式、観測機器購入・設置 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 2 , 4 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1 , 2 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 3 , 7 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	観測機器の異常や故障が発覚し、計画的に機器の更新をする必要がある。そのため本業務において計画的な更新作業を増工する。