

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月18日
契約業者名	(株) 国土開発センター 技術開発研究所
契約業者の住所	石川県白山市八束穂3-7
業務の名称	令和6年度手取川・梯川流量観測外業務
業務場所	金沢河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	高水・低水流量観測1式、水質・濁水調査等1式、河川横断・深淺測量1式
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	63,800,000円(税込み)
変更金額	+ 6,886,000円(税込み)
変更後の契約金額	70,686,000円(税込み)
変更理由	高水出水の発生を想定で作業数量を見込んでいたが、現地作業実績に伴う高水流量観測や低水流量観測、出水時の濁水採取等の回数について精算変更を行う。