

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 技術開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市八束穂 3 - 7
業 務 の 名 称	令和 6 年度手取川・梯川水辺現地調査 (魚類) 等業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	ハリエンジュ対策の効果検証モニタリング調査 1 式 小松天満宮樹木調査 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 7 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 8 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 , 6 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・過年度業務にて実施したハリエンジュの再繁茂対策について、その効果検証方法が確定したため、モニタリング調査を追加した。 ・地元要望により、小松天満宮の樹木調査を追加した。