

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) パスコ 石川支店
契 約 業 者 の 住 所	金沢市三社町 1 1 - 3 0
業 務 の 名 称	令和 6 年度手取川上流域航空レーザ測量業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	航空レーザ測量 (地図情報レベル1000) 牛首川本川 3.33km2 航空レーザ測量 (地図情報レベル500) 中ノ川崩壊斜面 ・ 仙人谷 ・ 甚之助 谷地すべり地区 12.04km2 河床変動量解析 (横断データ作成43断面→91断面) 斜面変動量解析 一式 歩掛実態調査 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 , 2 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 7 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 , 9 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 1 8 条 (設計図書の変更) に基づく変更