

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月25日
契約業者名	(株) 日本海コンサルタント
契約業者の住所	金沢市泉本町2-126
業務の名称	令和6年度金沢河川国道道路附属物点検その1業務
業務場所	金沢国道維持出張所および加賀国道維持出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	・非破壊検査 117箇所
履行期間(自)	令和 6年 6月 4日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	40,568,000円(税込み)
変更金額	+ 2,420,000円(税込み)
変更後の契約金額	42,988,000円(税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 非破壊検査

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月19日
契約業者名	(株) 日本海コンサルタント
契約業者の住所	金沢市泉本町2-126
業務の名称	令和6年度金沢河川国道道路附属物点検その1業務
業務場所	金沢国道維持出張所および加賀国道維持出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・道路附属物点検 515基</li><li>・点検表作成 654基</li></ul>
履行期間(自)	令和 6年 6月 4日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	30,635,000円(税込み)
変更金額	+ 9,933,000円(税込み)
変更後の契約金額	40,568,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 道路附属物点検、点検表作成</li></ul>