

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	北陸用地補償 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区弁天橋通 1 - 2 - 3 9
業 務 の 名 称	令和 6 年度事業用地管理境界標設置等業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	境界確認 5 8 本 用地境界標設置コンクリート 4 7 本 用地境界標設置境界鋸 2 5 本
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9, 4 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 3, 1 6 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6, 2 9 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	用地調査等業務請負契約書第 1 9 条に基づく変更 業務数量が確定したため、設計数量を変更するものである。