

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 日本海コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	金沢市泉本町 2 - 1 2 6
業 務 の 名 称	令和 6 年度金沢河川国道道路補修設計業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装点検 N = 1 式 自然斜面調査解析 N = 1 式 遠赤外線融雪検討 N = 1 式 国道 8 号門型標識補修設計 N = 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 2 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 6 , 1 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 6 , 6 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 舗装点検 N = 1 式

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 日本海コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	金沢市泉本町 2 - 1 2 6
業 務 の 名 称	令和 6 年度金沢河川国道道路補修設計業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装点検 N = 1 式 自然斜面調査解析 N = 1 式 遠赤外線融雪検討 N = 1 式 国道 8 号門型標識補修設計 N = 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 2 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2, 9 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 3, 1 5 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 6, 1 4 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 舗装点検 N = 1 式 自然斜面調査解析 N = 1 式 遠赤外線融雪検討 N = 1 式 国道 8 号門型標識補修設計 N = 1 式