

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　2月28日
契 約 業 者 名	N i X　J A P A N（株）
契 約 業 者 の 住 所	富山市奥田新町1番23号
業 務 の 名 称	令和6年度牛ノ谷道路用地調査等その6業務
業 務 場 所	福井県あわら市牛ノ谷
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	土地境界確認外　54,000㎡ 土地境界確認確認書作成外　50,900㎡ 物件調査　1式
履 行 期 間（自）	令和　6年　7月　2日
履 行 期 間（至）	令和　7年　2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	20,328,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 11,242,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	31,570,000円（税込み）
変 更 理 由	業務数量発注時点では概数で数量を計上していたが、現地作業をした結果、当初想定していた概数より測量面積が大きいことが判明したため。また、実際に現地に入ってみると、当初数量に計上していない軽微な工作物が複数見つかり、追加で調査・算定をすることとしたため。