

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	東京コンサルタンツ（株）金沢支店
契 約 業 者 の 住 所	金沢市西念 3－2 9－1 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度橋場交差点詳細設計外業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・路線測量 一式 ・BIM/CIM活用
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3, 5 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5, 3 4 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8, 8 8 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・土木設計業務等委託契約書第 1 9 条（設計図書の変更）に基づく変更 路線測量、BIM/CIM活用