

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 7 日
契 約 業 者 名	N i X J A P A N (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山市奥田新町 1 番 2 3 号
業 務 の 名 称	令和 6 年度尾添川水系砂防堰堤外多数権利者業務
業 務 場 所	石川県白山市尾添、中宮及び白峰地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	説明資料の作成等 1 1 1 権利者 相続関係説明及び補償説明 (近隣) 3 1 権利者 相続関係説明及び補償説明 (遠隔地) 4 権利者
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 8 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	－ 6 , 7 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 , 0 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	用地調査等業務請負契約書第 1 9 条 (仕様書等又は業務に関する指示の変更) に基づく変更 業務数量が確定したため、設計数量を変更するものである。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 9 日
契 約 業 者 名	N i X J A P A N (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山市奥田新町 1 番 2 3 号
業 務 の 名 称	令和 6 年度尾添川水系砂防堰堤外多数権利者業務
業 務 場 所	石川県白山市尾添、中宮及び白峰地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	相続関係説明図の作成等 1 3 人 説明資料の作成等 1 1 権利者 相続関係説明及び補償説明 (近隣) 5 権利者 相続関係説明及び補償説明 (電話等) 6 権利者
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 7 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 0 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 , 8 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	用地調査等業務請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 相続人関係調査の結果、新たに相続人が判明し事前に調査していた人数より増加した。