

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月11日
契約業者名	東京コンサルタンツ (株) 金沢支店
契約業者の住所	金沢市西念3-29-14
業務の名称	令和6年度金沢河川国道トンネル点検業務
業務場所	金沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. トンネル定期点検 N=3トンネル 2. 走行型計測 N=1式 3. 定期点検記録様式の作成 N=1式 4. 点検データベース登録 N=3トンネル 5. 歩掛実態調査 N=1式 6. 安全費 N=1式
履行期間 (自)	令和 6年 7月23日
履行期間 (至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	24,772,000円 (税込み)
変更金額	+ 14,729,000円 (税込み)
変更後の契約金額	39,501,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 1. トンネル定期点検 点検が完了したことから、現地精査による変更を行う。 2. 走行型計測 特記仕様書第31条点検支援技術活用に基づき、走行型計測を増工した。 3. 定期点検記録様式の作成 点検が完了したことから、現地精査による変更を行う。 4. 点検データベース登録 点検が完了したことから、全国道路施設点検データベースの登録作業を行う。 5. 歩掛実態調査 令和6年度歩掛実態調査の対象業務となったため、施工調査費を増工した。 6. 安全費 点検が完了したことから、現地精査による変更を行う。