

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 3日
契約業者名	N i X J A P A N (株)
契約業者の住所	富山市奥田新町1番23号
業務の名称	令和6年度海側幹線(今町から福久)用地調査等その7業務
業務場所	石川県金沢市福久二丁目から大場町まで
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	境界確認外 15,500㎡ 土地境界確認書作成外 14,300㎡ 物件調査 1式
履行期間(自)	令和 6年 8月10日
履行期間(至)	令和 7年 3月 7日
変更前の契約金額	14,388,000円(税込み)
変更金額	+ 1,320,000円(税込み)
変更後の契約金額	15,708,000円(税込み)
変更理由	業務発注時点で調査を行う予定ではなかった工作物について、打合せを行う中で調査対象としたため。