

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 日
契 約 業 者 名	N i X J A P A N (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山市奥田新町1番23号
業 務 の 名 称	令和6年度海側幹線（今町から福久）用地調査等その8業務
業 務 場 所	石川県金沢市福久町から福久東一丁目まで
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	境界確認外 34,100㎡ 土地境界確認書作成外 31,400㎡ 物件調査 1式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 6 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 9 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 , 6 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業務発注時点では概数で数量を計上していたが、現地作業した結果、当初想定していた概数より測量面積が大きいことが判明したため。