

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　2月26日
契 約 業 者 名	令和6年度金沢河川国道道路管理データベース更新業務国際航業・東洋設計
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区東大通2－3－26　国際航業（株）
業 務 の 名 称	令和6年度金沢河川国道道路管理データベース更新業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	データベース更新用データ作成（道路管理DB）　1式 データベース更新用データ作成（情報通信光施設DB）　1式
履 行 期 間（自）	令和　6年　9月　3日
履 行 期 間（至）	令和　7年　2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	20,680,000円（税込み）
変 更 金 額	＋ 5,995,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	26,675,000円（税込み）
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条（設計図書等の変更）に基づく変更 データベース更新用データ作成（道路管理DB）、データベース更新用データ作成（情報通信光施設DB）