

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月10日
契約業者名	(株) アクトミヤス
契約業者の住所	石川県小松市串茶屋町丙59
業務の名称	令和6年度梯川前川排水機場車庫新築外1件工事監理業務
業務場所	石川県小松市小島町地先 ~ 石川県加賀市熊坂町地先
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	工事監理業務 1式 排水機場車庫：鉄骨造・平屋建て 延べ面積397m ² 新築1棟 除雪基地：鉄骨造・2階建て 延べ面積898m ² 新築1棟
履行期間 (自)	令和 6年 9月 3日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	2,792,900円 (税込み)
変更金額	-693,000円 (税込み)
変更後の契約金額	2,099,900円 (税込み)
変更理由	業務請負契約書第14条(条件変更等)第5項に基づく変更 ・今年度工事範囲減工に伴う工事監理業務の減。