

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月24日
契約業者名	日本海航測(株)
契約業者の住所	金沢市泉本町2-157-1
業務の名称	令和6年度金沢河川国道道路管理図補正業務
業務場所	金沢河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について記述する)	道路管理図補正(24条) 268㎡ 道路管理図補正(CAD有り、現地測量有り) 0.012㎡ 道路管理図横断図補正(公開用道路管理図個人名確認) 1式 道路管理図横断図補正(道路敷地境界確認資料表示) 112箇所
履行期間(自)	令和 6年 9月25日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	9,130,000円(税込み)
変更金額	+ 1,848,000円(税込み)
変更後の契約金額	10,978,000円(税込み)
変更理由	現地踏査に入った際に既存の図面と区画線や乗り入れ箇所などが現況と大きく異なることが発覚し、追加で現地測量作業が必要となったため。 測量調査等請負契約書第18条(設計図書等の変更)に基づく変更のため。 道路管理図補正(CAD有り、現地測量有り)