

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 3 日
契 約 業 者 名	朝日航洋（株）富山支店
契 約 業 者 の 住 所	富山市別名源田割 2 4 1－1 富山空港内
業 務 の 名 称	令和 6 年度手取川ダム貯水池深浅測量業務
業 務 場 所	石川県白山市女原地先他
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川測量 1 式 河川定期横断測量 間接水準（山地） 2 6 本 ダム・貯水池深浅測量 1 式 ナローマルチビーム測深 1 0, 3 8 7 m ダム距離標仮復旧測量 1 式 ダム距離標仮復旧測量 3 点
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2, 8 2 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 3 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3, 3 6 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 1 8 条（設計図書等の変更）に基づく変更 河川測量 ダム・貯水池深浅測量 ダム距離標仮復旧測量