

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 北日本ジオグラフィ
契 約 業 者 の 住 所	金沢市浅野本町 2 - 2 - 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度能越道災害復旧測量その 1 業務
業 務 場 所	石川県七尾市地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 4 級基準点測量 ・ 現地測量 ・ 路線測量 ・ 用地幅杭設置測量
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 1 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 7 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書台 1 8 条に基づく変更 ・ 4 級基準点測量、路線測量の増工 ・ 4 級水準測量観測、UAV写真点群測量の追加

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 北日本ジオグラフィ
契 約 業 者 の 住 所	金沢市浅野本町 2 - 2 - 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度能越道災害復旧測量その 1 業務
業 務 場 所	石川県七尾市地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 1 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 2 2 条 (受注者の請求による履行期間の延長) に基づく変更